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Abstrak 

Pemilihan jenis fondasi yang tepat dapat memangkas biaya dan waktu yang 

dibutuhkan serta menjamin mutu sebuah proyek. Sehubungan dengan hal itu 

penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan metode pekerjaan fondasi yang aman 

dan efisien  dengan membandingkan fondasi tiang pancang dengan fondasi 

borepile  yang digunakan pada Proyek Pembangunan Mal Pelayanan Publik 

Kabupaten Gowa. Dalam penelitian ini data yang digunakan berupa CPT, 

gambar kerja, biaya dan rencana waktu pekerjaan. Data diolah dan direncanakan 

menggunakan bantuan program SAP2000 dan AllPile serta perhitungan secara 

manual. Berdasarkan hasil penelitian dan perancangan pada proyek tersebut 

disimpulkan penggunaan fondasi tiang pancang lebih tepat dan efisien digunakan 

dengan pertimbangan waktu 19 hari berbanding 30 hari, biaya 816 juta 

berbanding 1.29 miliar dan mutu (𝑓’௖) 52 MPa berbanding 25 MPa. Rancangan 

yang dihasilkan aman, ekonomis dan efisien dengan rasio daya dukung aksial 

0.885, rasio daya dukung lateral 0.680, penurunan maksimum fondasi 24.19 mm 

dan defleksi tiang 2.29 mm. 

PENDAHULUAN 

Pemerintah Indonesia selalu mengambil langkah pembangunan guna melaksanakan 
percepatan. Oleh karena itu pemerintah melaksanakan pembangunan Mal Pelayanan Publik 
Kabupaten Gowa. Pemilihan jenis fondasi yang tepat berguna memangkas banyak biaya dan 
waktu yang dibutuhkan serta menjamin mutu sebuah proyek. Fondasi dalam yang digunakan 
pada proyek tersebut adalah borepile dengan lokasi proyek dibangun di atas tanah berpasir di 
tepi Sungai Jeneberang dan posisi bangunan terletak tepat di tengah lahan jauh dari bangunan 
sekitar. Berdasarkan lokasi proyek penggunaan tiang pancang lebih cocok karena fondasi ini 
menunjukkan stabilitas, daya tahan yang lebih baik terhadap korosi dan kemudahan penyatuan 
dengan struktur beton di atasnya (1). Sehingga, proses instalasi tiang pancang lebih cepat dan 
lebih ekonomis dibandingkan dengan borepile. Penggunaan tiang pancang bisa menjadi pilihan 
yang efisien dari segi waktu dan biaya tanpa mengorbankan kualitas dan keawetan fondasi. 
Desain fondasi tiang pancang akan dianalisis menggunakan perhitungan manual dan 

program AllPile, yang memudahkan perhitungan dan analisis yang kompleks untuk 
memastikan kekuatan dan stabilitas optimal. 
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METODE PENELITIAN 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan pada Proyek Pembangunan Mal Pelayanan Publik Kabupaten 

Gowa di Jl. HOS Cokroaminoto, Sulawesi selatan. Pelaksanaan penelitian ini berlangsung 

selama kurang lebih 6 bulan, mulai bulan Agustus 2023 sampai Januari 2024. 

Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan berupa perangkat lunak SAP2000 dan AllPile. Bahan yang digunakan 
pada penelitian ini berupa gambar kerja, data sondir/CPT, buku fisik maupun digital dan foto 
terkait penelitian. 
Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan antara lain metode observasi, pengambilan data 
berupa gambar kerja, denah fondasi dan detail fondasi serta data penyelidikan tanah yaitu data 
CPT/Sondir, dan membaca studi kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan. 
Sumber data antara lain data primer dari lapangan meliputi data hasil survey wawancara 

kepada pihak owner, kontraktor maupun konsultan dan data sekunder berupa informasi tertulis 
seperti deskripsi bangunan, desain bangunan, dan data-data lainnya. 
Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian secara detail mengikuti bagan alir seperti pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Bagan Alir 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Beban Struktur Atas Menggunakan Program SAP2000 

Pembebanan struktur atas Mal Pelayanan Publik Gowa berdasarkan SNI 1727 2020  (2) dan 
SNI 1726 2019  (3) didapatkan data Joint Re ction yang dikelompokkan pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Beban Maksimum Joint Re ctions 

Lokasi 
Hux 

(kN) 

Huy 

(kN) 

Pu 

(kN) 

Mux 

(kN.m) 

Muy 

(kN.m) 

A 69,6 -83,1 1632,7 255,1 198,4 

B 82,6 140,3 2721 -302,7 177,9 

C -37,3 -54,2 1121,2 90,5 -52 

Data Sondir dan Tiang Pancang 

Data sondir seperti pada Tabel 2 dan Gambar 2 serta data tiang pancang pada Tabel 3. 
Tabel 2. Tabel Pembacaan Sondir 

Kedalaman 

(m) 

Hambatan 

Konis (qc) 

(kg/cm²) 

Jumlah Hambatan (qc

+f) 

(kg/cm²) 

Hambatan 

Pelekat (f) 

(kg/cm²) 

Unit Hambatan 

Pelekat (fs) 

(kg/cm²) 

Nilai fs 

tiap 20 cm 

(kg/cm²) 

Total Hambatan 

Pelekat (Tf) 

(kg/cm') 

Hambatan Rasio 

Fr=fs/qc 

(%) 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 

0.2 4.0 6.0 2.0 0.2 4.0 4.0 5.00 

0.4 8.0 10.0 2.0 0.2 4.0 8.0 2.50 

0.6 10.0 15.0 5.0 0.5 10.0 18.0 5.00 

0.8 10.0 15.0 5.0 0.5 10.0 28.0 5.00 

1.0 15.0 20.0 5.0 0.5 10.0 38.0 3.33 

1.2 15.0 20.0 5.0 0.5 10.0 48.0 3.33 

1.4 18.0 25.0 7.0 0.7 14.0 62.0 3.89 

1.6 20.0 25.0 5.0 0.5 10.0 72.0 2.50 

1.8 22.0 27.0 5.0 0.5 10.0 82.0 2.27 

2.0 25.0 28.0 3.0 0.3 6.0 88.0 1.20 

2.2 28.0 30.0 2.0 0.2 4.0 92.0 0.71 

2.4 30.0 35.0 5.0 0.5 10.0 102.0 1.67 

2.6 35.0 40.0 5.0 0.5 10.0 112.0 1.43 

2.8 45.0 50.0 5.0 0.5 10.0 122.0 1.11 

3.0 45.0 50.0 5.0 0.5 10.0 132.0 1.11 

3.2 47.0 50.0 3.0 0.3 6.0 138.0 0.64 

3.4 50.0 52.0 2.0 0.2 4.0 142.0 0.40 

3.6 55.0 60.0 5.0 0.5 10.0 152.0 0.91 

3.8 60.0 68.0 8.0 0.8 16.0 168.0 1.33 

4.0 60.0 68.0 8.0 0.8 16.0 184.0 1.33 

4.2 65.0 70.0 5.0 0.5 10.0 194.0 0.77 

4.4 68.0 70.0 2.0 0.2 4.0 198.0 0.29 

4.6 70.0 75.0 5.0 0.5 10.0 208.0 0.71 

4.8 80.0 83.0 3.0 0.3 6.0 214.0 0.38 

5.0 85.0 90.0 5.0 0.5 10.0 224.0 0.59 

5.2 88.0 90.0 2.0 0.2 4.0 228.0 0.23 

5.4 90.0 95.0 5.0 0.5 10.0 238.0 0.56 

5.6 100.0 105.0 5.0 0.5 10.0 248.0 0.50 

5.8 105.0 110.0 5.0 0.5 10.0 258.0 0.48 

6.0 115.0 120.0 5.0 0.5 10.0 268.0 0.43 

6.2 115.0 120.0 5.0 0.5 10.0 278.0 0.43 

6.4 125.0 140.0 15.0 1.5 30.0 308.0 1.20 

6.6 150.0 180.0 30.0 3.0 60.0 368.0 2.00 

6.8 200.0 210.0 10.0 1.0 20.0 388.0 0.50 

7.0 230.0 235.0 5.0 0.5 10.0 398.0 0.22 

Sumber  Data Proyek 
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     Sumber  Data Proyek 

Gambar 2. Grafik Pengujian Sondir 

Tabel 3. Data Tiang Pancang 

D  
(m) 

Ab  
(m2) 

A'  
(m2) 

Ip 

(cm4) 
Wp  

(kN/m) 
My  

(kN.m) Qpall (kN) Ep 

(MPa) 
L 

(m) 
0.3 0.07 0.05 34607.78 1.108 24.52 712.94 33892.18 7 

0.35 0.10 0.06 62162.74 1.422 34.32 913.00 33892.18 7 

0.4 0.13 0.08 106488.95 1.873 53.94 1187.59 33892.18 7 

0.45 0.16 0.09 166570.38 2.275 73.55 1466.09 33892.18 7 

0.5 0.20 0.12 255324.30 2.844 102.97 1817.17 33892.18 7 

0.6 0.28 0.16 510508.81 3.854 166.71 2478.14 33892.18 7 

Kuat tekan beton (f’c)   52 MPa 
Sumber  PC-PILES-wika-beton.co.id 

Analisis Kapasitas Daya Dukung Aksial Fondasi perhitungan Manual 

Daya dukung tanah aksial secara manual (4) (5) dengan tiang pancang diameter 0.5 m 
panjang 7 m didapatkan Qall sebesar 1387.85 kN dengan grafik pada Gambar 3. Perhitungan 
dilakukan dengan berbagai variasi diameter berdasarkan Tabel 3. 

 
Gambar 3. Grafik Daya Dukung Aksial pada Tiang Diameter 0.5 m 
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Interpretasi Data Sondir menggunakan Program CPeT-IT 

Sebelum menganalisis daya dukung fondasi tiang pancang pada program AllPile, dilakukan 
interpretasi data sondir dengan menggunakan program CPeT-IT. 
Dari hasil interpretasi data sondir/CPT didapatkan jenis tanah pada tiap lapisan dan N-SPT 

rata-rata tiap lapisan yang dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Data Interpretasi Data Sondir menggunakan Program CPeT-IT 

Kedalaman Jenis Tanah N-SPT 

0.00 Lempung 4 

1.60 Pasir 16 

6.60-7.00 Pasir 39 

Analisis Daya Dukung Fondasi Tiang Pancang Menggunakan AllPile 

Langkah-langkah analisis daya dukung fondasi tiang pancang menggunakan program 
AllPile dimulai dengan menentukan jenis fondasi, masukkan nama proyek serta keterangan 
fondasi dan tentukan satuan yang akan digunakan. Definisikan panjang fondasi serta letaknya 
terhadap permukaan tanah lalu definisikan material/tipe serta dimensi fondasi. Masukkan 
pembebanan serta skema pembebanan berdasarkan tipe he d pada fondasi yang digunakan. 
Definisikan data tanah pada setiap lapisan tanah yang berbeda. Tentukan An lysis P r meters 
lainnya contohnya S fety F ctor. Setelah semua data dimasukkan, output Vertic l An lysis dan 
L ter l An lysis dapat diperoleh. 
Daya dukung aksial AllPile ditentukan berdasarkan kapasitas daya dukung aksial pada tiang 

pancang (6) diameter 0.5 m didapatkan Qall sebesar 1354.9 kN dapat dilihat pada Gambar 4. 

 
Gambar 4. Daya Dukung Aksial pada Tiang Diameter 0.5 m 

Menentukan Daya Dukung Aksial Izin Fondasi 

Setelah menghitung daya dukung aksial izin fondasi berdasarkan perhitungan manual dan 
AllPile. Selanjutnya menentukan daya dukung aksial izin yang akan digunakan. Hasil 
perhitungan dibandingkan pada Gambar 5. 
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Gambar 5. Perbandingan Daya Dukung Izin Aksial 
Berdasarkan Gambar 5 dapat dilihat bahwa nilai daya dukung izin aksial program AllPile 

diverifikasi oleh perhitungan manual dengan hasil yang hampir sama. Untuk perhitungan 
selanjutnya akan digunakan daya dukung izin aksial AllPile karena memiliki daya dukung izin 
aksial terkecil. 
Menentukan Jumlah dan Jarak Fondasi Tiang Pancang 

Setelah mendapatkan nilai daya dukung izin aksial selanjutnya menentukan jumlah fondasi 
berdasarkan beban atau gaya pada setiap lokasi dengan uraian berikut. 
1. Jumlah fondasi tiang pancang ݊ = ௨ܲܳ௔௟௟ = 1632.661354.97 = 1.20 dibulatkan menjadi 2. 
Berdasarkan hasil tri l error didapatkan diameter  dan jumlah tiang pancang yang 

digunakan seperti pada Tabel 5. 
Tabel 5. Diameter dan Jumlah Tiang tiap Lokasi 

Lokasi Diameter (m) Jumlah tiang yang digunakan 

A 0.5 2 

B 0.5 4 

C 0.5 1 

2. Jarak antar fondasi tiang pancang 

Syarat jarak tiang (as ke as)  
2.5D ≤ S ≤ 3D 

2.5 x 0.5 ≤ S ≤ 3 x 0.5 

1.25 ≤ S1 ≤ 1.5 

Digunakan jarak antar tiang sebesar 1.25 m. 
Syarat jarak as tiang ke tepi 
S < 1.25D 

S < 1.25 x 0.5 

S2 < 0.625 

Digunakan jarak as tiang ke tepi sebesar 0.5 m. 
Efisiensi Fondasi Tiang dan Daya Dukung Izin Aksial dalam Kelompok 

Kapasitas daya dukung izin aksial tiang pancang kelompok dihitung berdasarkan faktor 
efisiensi dengan metode Converse-Labarre (7) didapatkan daya dukung izin aksial tiang dalam 
kelompok untuk setiap lokasi dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Daya Dukung Aksial Tiang dalam Kelompok 

Lokasi Jumlah 
tiang 

Qall 
(kN) 

Efisiensi 
kelompok tiang 

Qg(u) 
(kN) 

Qall 
(1 tiang) 

A 2 1354.97 0.879 2381.71  1190.85 

D30 D35 D40 D45 D50 D60

Bahan 712.94 913.00 1187.59 1466.09 1817.17 2478.14

Manual 554.94 731.04 927.38 1147.78 1387.85 1908.61

AllPile 468.82 703.64 897.41 1114.53 1354.97 1907.06
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B 4 1354.97 0.758 4106.97 1026.74 

C 1 1354.97 1 1354.97 1354.97 

Analisis Daya Dukung Lateral Fondasi Berdasarkan Broms 

Menentukan daya dukung lateral dengan tipe fondasi fixed he d  (8) dan diameter tiang 
pancang sebesar 0.5 m pada tanah granuler didapatkan daya dukung lateral izin sebesar 97.18 
kN. 
Kontrol Pembebanan pada Tiang Pancang 

Untuk menentukan gaya aksial maksimum pada tiang perlu diketahui data-data berikut yang 
dapat dilihat pada Gambar 6 dan Tabel 7. 

 
Gambar 6. Skema Pembebanan Fondasi Tiang Pancang 

Tabel 7. Data Susunan Tiang Pancang pada Lokasi B 

Susunan tiang pancang arah x : Susunan tiang pancang arah y : 
No. Jumlah x n * x2 No. Jumlah y n * y2 

 n (m) (m2)  n (m) (m2) 
1 2 0.625 0.78 1 2 0.625 0.78 

2 2 -0.625 0.78 2 2 -0.625 0.78 

n = 4 Σ x2 = 1.56 n = 4 Σ y2 = 1.56 

1) Gaya aksial pada tiang pancang 

a. Menentukan berat rencana pile c p ܮ௫ = ௬ܮ = 1ܵ + (ܵ2 × ௫ܮ (2 = ௬ܮ = 1.25 + (0.5 × 2) = 2.25 ݉ ௖ܹ = ௫ܮ × ௬ܮ × ℎ × ௖ ௖ܹߛ = 2.25 × 2.25 × 1 × 24 = 121.5 ݇ܰ 

b. Menentukan total gaya aksial ௨ܲ = ௨ܲ௞ + 1.2 × ௖ܹ ௨ܲ = 2721.03 + 1.2 × 121.5 = 2866.83 ݇ܰ 

c. Menentukan gaya aksial maksimum pada tiang pancang 

௨ܲ௠௔௫ = ௨݊ܲ + ௨௫ܯ × 2ݔ௠௔௫Σݔ + ௨௬ܯ × ௠௔௫Σy2ݕ  

௨ܲ௠௔௫ = 2866.834 + 302.74 × 0.6251.56 + 177.92 × 0.6251.56  ௨ܲ௠௔௫ = 908.97 ݇ܰ 

Syarat kapasitas gaya aksial ௨ܲ௠௔௫ ≤ ܳ௔௟௟ 908.97 ݇ܰ < 1026,74 ݇ܰ dengan rasio sebesar 0.885 
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Dengan cara yang sama rasio gaya aksial maksimum tiang dengan daya dukung aksial tiang 
dalam kelompok untuk setiap lokasi dapat dilihat pada Tabel 8. 

Tabel 8. Rasio Gaya Aksial dengan Daya Dukung Aksial 

Lokasi 
Pumax 

(kN) 

Qall 

(kN) 
Rasio Keterangan 

A 1052.83 1190.85 0.884 Aman 

B 908.97 1026.74 0.885 Aman 

C 1150.05 1354.97 0.849 Aman 

2) Gaya lateral pada tiang pancang 

a. Menentukan gaya lateral arah x dan y ܪ௨௫ = ℎ௨௫݊ = 82.604 = ௨௬ܪ ܰ݇ 20.65 = ℎ௨௬݊ = 140.274 = 35.07 ݇ܰ 

b. Menentukan gaya lateral kombinasi dua arah ܪ௨௠௔௫ = ௨௫2ܪ√ + ௨௠௔௫ܪ ௨௬2ܪ = √20.652 + ௨௠௔௫ܪ 35.072 = √426.38 + 1229.80 = 40.70 ݇ܰ 

Syarat kapasitas gaya lateral ܪ௨௠௔௫ ≤ ܳ௔௟௟ 40.70 < 97.18 ݇ܰ dengan rasio sebesar 0.42 

Dengan cara yang sama rasio gaya lateral maksimum tiang dengan daya dukung lateral tiang 
untuk setiap lokasi dapat dilihat pada Tabel 9. 

Tabel 9. Rasio Gaya Lateral dengan Daya Dukung Lateral 

Lokasi 
Qlat 

(kN) 

Qall 

(kN) 
Rasio Keterangan 

A 54.21 97.18 0.56 Aman 

B 40.70 97.18 0.42 Aman 

C 65.82 97.18 0.68 Aman 

Penurunan Maksimum Fondasi Tiang Pancang 

Penurunan maksimum fondasi tiang tunggal dan kelompok dihitung dengan Vesic AS, 
Design of pile foundations (9). Didapatkan penurunan tiang tunggal sebesar 15.30 mm dan 
tiang kelompok sebesar 24.19 mm. 
Penurunan Fondasi Tiang Pancang AllPile 

Penurunan maksimum yang terjadi pada AllPile dihitung berdasarkan Vesic AS, Design of 
pile foundations dan Reese LC (10). Penurunan yang terjadi dapat dilihat pada Gambar 8. 
Defleksi Lateral pada Tiang Pancang Broms 

Menentukan defleksi lateral dengan tipe fondasi fixed he d  dan diameter tiang pancang 
sebesar 0.5 m pada tanah granuler dapat dilihat pada Tabel 10 
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Tabel 10. Defleksi Fondasi Tiang Broms 

Lokasi 
Qlat 

(kN) 

X0 

(mm) 
Keterangan 

A 54.21 1.89 Aman 

B 40.70 1.42 Aman 

C 65.82 2.29 Aman 

Defleksi Lateral Tiang Pancang AllPile 

Berdasarkan (11) didapatkan defleksi lateral tiang pancang disajikan pada Tabel 11. 
Tabel 11. Defleksi Fondasi Tiang AllPile 

Lokasi 
Qlat 

(kN) 

X0 

(mm) 
Keterangan 

A 57.80 1.90 Aman 

B 43.10 1.31 Aman 

C 65.80 2.24 Aman 

Menentukan Dimensi dan Pembesian Pilecap 

Berdasarkan SNI 2847 2019 (12) data material pilec p dan dimensi pilec p Zona B 
direncanakan menggunakan parameter-parameter sebagai berikut  
Kuat tekan beton (f’c)= 25 MPa 
Kuat leleh baja tulangan lentur (deform) (fy)= 420 MPa 
Kuat leleh baja tulangan susut (polos) (fy)= 280 MPa 
Berat beton bertulang (ߛ௖) = 24 kN/m3 

Lebar kolom arah x (bx) dan y (by) = 0.7 m 

Rasio sisi panjang/sisi pendek kolom (ߚ௖) = 1 

Lebar pilec p arah x dan y = 2.25 m 

Tebal pilec p (h) = 1 m 

Posisi kolom dalam (tengah) (αs) = 40 
Jarak tiang pancang ke tepi sisi luar beton (a)= 0.5 m 

Jarak pusat tulangan ke sisi luar beton (d’) = 0.1 m 

Tebal efektif pilec p (d=h-d’)= 0.9 m 

Didapatkan kuat geser dan tahanan geser pilec p dapat dilihat pada Tabel 12. 

Tabel 12 Gaya Geser dan Tahanan Geser Pilec p 

Lokasi D np 

Gaya Geser (kN) 
x y pons ࣘ࢑࢛ࡼ ࢖࢔ࢂࣘ ࢛࢟ࢂ ࢉࢂࣘ ࢛࢞ࢂ ࢉࢂ 

A 0.5 2 1125 1045.03 - - - - 
B 0.5 4 2531.25 1800.39 2531.25 1800.39 7200 2721.03 

C 0.5 1 - - - - - - 

Didapatkan dimensi dan susunan tulangan pilec p pada setiap lokasi dapat dilihat pada 
Tabel 13. 
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Tabel 13 Dimensi dan Tulangan Pilec p 

Lokasi D np 
Panjang 

(m) 
Lebar 

(m) 
Tulangan Lentur Tulangan Susut 

x y x y 

A 0.5 2 2.25 1 D19-120 D19-200 Ø14-120 Ø14-120 

B 0.5 4 2.25 2.25 D19-120 D19-120 Ø14-120 Ø14-120 

C 0.5 1 1 1 D19-200 D19-200 Ø14-120 Ø14-120 

Analisis Biaya dan Waktu Fondasi Tiang Pancang 

Biaya sewa alat/jam yang dihitung untuk  r wler  r ne (13) sebesar Rp538,728 dan 
Hydr ulic St tic Pile Driver sebesar Rp721,790. 
Dengan total waktu siklus 60 menit dan koefisien alat pemancangan dengan faktor efisiensi 

sebesar 0.65 sedang dengan panjang tiang 7 meter didapatkan kapasitas produksi 4.55m/jam 
dan koefisien alat 0.2197. 
1) Biaya Pekerjaan Pemancangan Tiang 

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien alat selanjutnya dapat menentukan analisis harga 
satuan pekerjaan per 1 m’ tiang pancang seperti pada Tabel 14. 

Tabel 14 Analisa Harga Satuan Pekerjaan Tiang Pancang 

No Uraian Satuan Koefisien Harga Satuan Jumlah Harga 

A Tenaga Kerja     

1 Pekerja OJ 0.2197 Rp20,457 Rp4,496 

2 Tukang OJ 0.2197 Rp25,571 Rp5,620 

3 Mandor OJ 0.0219 Rp30,685 Rp674 

Jumlah Harga Tenaga Kerja Rp10,790 

B Peralatan 
    

1 Crawler Crane Jam 0.2197 Rp538,278 Rp118,302 

2 Hydraulic Static Pile Driver Jam 0.2197 Rp721,789 Rp158,635 

Jumlah Harga Peralatan Rp276,938  

D Jumlah Harga Bahan Dan Peralatan (A+B) Rp287,728 

E Biaya Umum Dan Keuntungan (15%D) Rp43,159 

F Harga Satuan Pekerjaan (D+E) Rp330,887 

Selanjutnya dapat dihitung total biaya yang dibutuhkan untuk pekerjaan pemancangan tiang. 
Biaya pekerjaan =  volume pekerjaan x harga satuan pekerjaan 

Biaya pekerjaan = 86 x 7 x Rp.330.887 = Rp.199.194.539 

2) Biaya Mobilisasi dan Demobilisasi Alat 
Total biaya mobilisasi dan demobilisasi alat dengan harga di atas standar harga satuan 

seperti pada Tabel 15. 
Tabel 15. Biaya Mobilisasi dan Demobilisasi 

No. Jenis Biaya Hari Harga/Hari Biaya 

1. Sewa lowbed trailer 3 Rp10,000,000 Rp30,000,000 

2. Operator crane 3 Rp1,500,000 Rp4,500,000 

3. Asuransi  Rp2,000,000 Rp2,000,000 

4. Izin jalan 

Biaya parkir 

 Rp1,000,000 

Rp500,000 

Rp1,500,000 

Total biaya Rp38,000,000 

Total biaya mobilisasi dan demobilisasi Rp76,000,000 
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3) Harga Spun pile 
Tiang pancang diproduksi oleh PT.  ika Beton Tbk dengan harga tiang D50 seharga Rp. 

650,000. Total harga pengadaan spun pile selanjutnya dapat dihitung sebagai berikut. 
Total Harga = (Panjang tiang x Harga tiang) + PPN11% 

Total Harga = (86 x 7 x Rp.650.000) + PPN11% 

Total Harga = Rp. 391.300.000 + 43.043.000 = Rp. 434.343.000 

Waktu dan Biaya Pekerjaan Fondasi Tiang Pancang 

 aktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan 86 total keseluruhan tiang berdiameter 50 cm 
dengan panjang 7 meter/batang. 
1)  aktu Pekerjaan Fondasi Tiang Pancang ݆ܶ݊ܽܽݎ݁݇݁݌ ݑݐ݇ܽݓ ݈ܽݐ݋ = ݅ݏ݇ݑ݀݋ݎ݌ ݏܽݐ݅ݏܽ݌ܽܭ݃݊ܽܿ݊ܽ݌ ݃݊ܽ݅ݐ ݁݉ݑ݈݋ܸ   Total waktu pekerjaan =  86 batang × 7 meter4.55 mjam  

Total waktu pekerjaan =  602 m4.55 mjam Total waktu pekerjaan =  132,31 jam = 19 hari kerja 

 

2) Biaya Pekerjaan Fondasi Tiang Pancang 

Total biaya yang dibutuhkan yang dapat dilihat pada Tabel 16. 

Tabel 16 Total Biaya Pekerjaan Tiang Pancang 

No. Biaya Total Harga 

1 Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Rp76,000,000 

2 Pekerjaan Pemancangan Tiang Rp199,194,539 

3 Pengadaan Tiang Pancang Rp434,343,000 

Jumlah Harga Rp709,537,539 

Overhead (15%) Rp106,430,630 

Total Harga Rp815,968,170 

Perbandingan Hasil Analisis Program AllPile dengan Analisis Manual 

Perbandingan daya dukung izin aksial dapat dilihat pada Gambar 7. 

 
Gambar 7. Perbandingan Daya Dukung Aksial Program AllPile dan Manual 

Penurunan dan defleksi tiang pancang menggunakan perhitungan manual dan program 
AllPile dapat dilihat pada Gambar 8 dan Gambar 9. 

D30 D35 D40 D45 D50 D60

Manual 554.94 731.04 927.38 1147.78 1387.85 1908.61

AllPile 468.82 703.64 897.41 1114.53 1354.97 1907.06
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Gambar 8. Perbandingan Penurunan Maksimum Fondasi Tiang 

 
Gambar 9. Perbandingan Defleksi Fondasi Tiang 

Perbandingan biaya, mutu dan waktu fondasi tiang pancang dan borepile dapat dilihat 
padaTabel 17. 

Tabel 17. Perbandingan Fondasi Tiang Pancang dengan  orepile 

Perbandingan Tiang Pancang Borepile 
Mutu f’c=52 MPa f’c=25 MPa 
Biaya Rp815,968,170 Rp1,290,000,000 

 aktu 19 hari 30 hari 
 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut  
1) Hasil perancangan fondasi tiang pancang dengan diameter 50 cm dan panjang 7 m dengan 

jumlah tiang pada lokasi A, B dan C sebanyak 2, 4 dan 1 tiang. Rasio, penurunan dan 
defleksi yang menunjukkan bahwa hasil perhitungan telah aman, ekonomis dan efisien. 
Berturut-turut rasio gaya aksial pada lokasi A, B dan C sebesar 0.884, 0.885 dan 0.849. 
Rasio gaya lateral pada lokasi A, B dan C sebesar 0.560, 0.420 dan 0.680. Penurunan 
maksimum fondasi 24.19 mm. Defleksi fondasi berturut-turut pada lokasi A, B dan C 
sebesar 1.90 mm, 1.42 mm dan 2.29 mm. 

2) Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan menggunakan program AllPile dan manual 
diketahui bahwa hasil-hasil analisis hampir sama atau mirip. Daya dukung aksial program 
AllPile dan manual pada tiang diameter 50 cm berturut-turut 1354.97 kN dan 1387.85 kN. 
Penurunan fondasi program AllPile dan manual 23.80 mm dan 24.19 mm. Defleksi lateral 
fondasi program AllPile dan manual 2.24 mm dan 2.29 mm. 

3) Hasil analisis perbandingan biaya dan waktu pelaksanaan fondasi tiang menunjukkan 
penggunaan fondasi tiang pancang lebih efisien daripada fondasi borepile dengan biaya 
konstruksi fondasi tiang pancang Rp815,968,170 cukup kecil dibandingkan biaya 
konstruksi fondasi borepile Rp1,290,000,000 serta waktu konstruksi fondasi tiang pancang 
19 hari cukup cepat dibandingkan waktu konstruksi fondasi borepile 30 hari. 

Zona C Zona B Zona A

AllPile 23.80 23.80 23.80

Manual 15.30 24.19 24.19
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